

Agile Project Estimation Eğitimi

Eğitim Hakkında

Agile Project Estimation eğitim kursu, katılımcılara Agile proje çıktılarının zamanlamasını nasıl tahmin edeceklerini öğretir. Katılımcılar, Ürün Sahibi'ne maksimum iş değerinin sunulmasını nasıl sağlayacaklarını öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

- Ekiplerin bir sprint sırasında kullanması için kapsamı yönetilebilir parçalara ayırmayı,
- Göreceli boyutlandırmayı ve nasıl kullanıldığını anlamayı,
- Bir proje için tahminler geliştirmeyi,
- Çevik raporlamayı yorumlamayı.

Eğitim İçeriği

Çevik Tahmin

- Çevik, Disiplin Demektir
- Çevik Mikroskop
- Kişiler ve Formüller

Planlar Neden Başarısız

- Yazılım Planlamanın Başarısız Olmasının En Önemli Nedenleri
- Bir planı Agile plan yapan nedir?

Gereksinimleri Yönetme

- Ayrıştırılan Kapsam
- Sürüm Planının Geliştirilmesi
- Temalardan Yararlanma
- İyi Hikayelere Yatırım Yapmak
- Gizli Şelale
- Ürün İş Listesini Geliştirme ve Yönetme Metrikleri
- Hikaye Metrikleri ve Hikaye Ölçeği
- Sivri Uçları Kullanma ve 'Akıllı Olun' Hikayeleri

Görelî Boyutlandırma Metrikleri

- Görelî Boyutlandırmayı ve Neden Çalıştığını Anlamak
- Bağıl Boyutlandırma Teknikleri
- Hikaye Puanları, İdeal Günler ve Diğer Değişkenler

Planlama Poker ile Boyutlandırma
Görelî Boyutlandırmadaki Kısıtlamalar

Takım Hızı Hesaplamaları

Bağıl Ölçümü Kullanmamanın Sonuçları

Temel İşletme Ölçütleri

İşletme Değeri Metrikleri

Görelî Yatırım Getirisini Kullanarak Önceliklendirme / Sıralama

Düzeltilmeler Yapmak

Hatalı Tahminlerle Başa Çıkma

Kaçırılan Yineleme Hedefleriyle Başa Çıkma

Yeni / Değıştirilmiş Gereksinimlerle Başa Çıkma

Geçmiş Eğilimleri İzleme

Scrum'ı Büyük Bir Şekilde Yapmak

Takım Metrikleri

Kaç Takım?

Kaç Ürün Bekleme Listesi

Tahmin

Geçmiş Olmadan Tahmin Yapma

Geçmiş Verileri Kullanarak Tahmin Yapma

Arabelleğe Almak veya Arabelleğe Almamak

Kalitenin Sağlanması

Ne ve Ne Zaman Ölçülmeli

Yeniden Düzenleme Biçimlendirilmiş ve Ölçülmüş

TDD ve ATTD Ölçümü